

«05» հոկտեմբերի 2020թ.

ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ»
ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ Ժ/Պ
Ա. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆԻՆ

Փարաքար համայնքի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Բիդեք» ՍՊԸ-ի միջև 30.06.2020թ. կնքված՝ N«ՓՀԲՏ-ԳՀԱՇՁԲ-20/18»՝ 1400 գծմ կոյուղագծի (Թաիրով գյուղի Վ. Մամիկոնյան փողոցից Փարաքար գյուղի Արարատյան փողոց) կառուցման աշխատանքների կատարման պայմանագրի շրջանակներում հայտնում ենք Ձեզ, որ աշխատանքներն իրականացնելու ընթացքում 52-րդ դիտահորից առաջանալով մինչև 42-րդ դիտահոր ի հայտ է եկել հողի մակերևույթից մոտ 0.5մ-2մ խորությամբ տուֆի շերտ, որը բերում է ժայռային գրունտի պայմանագրով նախատեսված ծավալների փոփոխության: Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ այս հանգամանքը խոչընդոտ է նաև աշխատանքները պայմանագրով նախատեսված ժամանակահատվածում իրականացնելու համար, քանի որ շատ է դանդաղեցնում ընթացքը:

Խնդրում ենք Ձեզ, ուսումնասիրել նշվածը և տալ համապատասխան լուծում:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝

«ԲԻԴԵԿ» ՍՊԸ –Ի ՏՆՕՐԵՆ

ԳԱՌՆԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

